АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА

Курской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» сентября  2008 г.  г. Курск



                                    № 1831
Об утверждении плана реализации корректуры Генерального плана города Курска (в ред. постановления Администрации города Курска от 30.03.2011 № 800)
В соответствии со ст. 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Курского городского Собрания от 15.05.2008 года № 43-4-ОС «Об утверждении корректуры Генерального плана города Курска», а также в целях устойчивого развития территории муниципального образования «Город Курск», сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, обеспечения условий для градостроительного зонирования и планировки территории, привлечения инвестиций ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План реализации корректуры Генерального плана города Курска (далее – План) на период до 2013 года согласно приложению. 

2. Комитету архитектуры и градостроительства города Курска (Казьмин В.В.) совместно с земельным комитетом города Курска (Алябьев М.Д.) ежегодно готовить предложения по резервированию земельных участков в целях размещения объектов капитального строительства для муниципальных нужд  в соответствии с Планом и утвержденным бюджетом. 

3. Органам Администрации города Курска в своей деятельности руководствоваться данным Планом.

4. Контроль за исполнением разделов Плана возложить на руководителей органов Администрации города Курска – главных распорядителей средств по соответствующей отрасли.

5. Управлению информации и печати Администрации города Курска (Калинин В.Я.) опубликовать данное постановление в Курской городской общественно- политической газете «Городские известия» и на официальном сайте Администрации города Курска в сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Курска  Пономарева С.П.

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Курска                                             
              Н.И. Овчаров
ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации города Курска

от «22» сентября 2008 года

№ 1831
( в ред. постановления Администрации города Курска 
от «30» марта 2011 года

№ 800)

ПЛАН

реализации корректуры Генерального плана города Курска

на 2008-2013 годы
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия
	Общая ориентировочная стоимость 

млн. руб.
	Срок исполнения
	Ответственный 

исполнитель

	I.
	Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Курск»
	2,5
	2008-2009  гг.
	Комитет архитектуры и градостроительства г. Курска

	II.
	Подготовка документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения

	2.1.
	Разработка проекта планировки  Центральной части города Курска
	15,0
	2009-2010 гг.
	Комитет архитектуры и градостроительства г. Курска

	2.2.
	Разработка проекта планировки Привокзальной части города Курска 
	3,5
	2009-2010 гг.
	Комитет архитектуры и градостроительства г. Курска

	2.3.
	Разработка проекта планировки Завокзального жилого района города Курска
	6,0
	2010-2011 гг.
	Комитет архитектуры и градостроительства г. Курска

	2.4.
	Разработка проекта планировки района Парковой 


	5,0
	2009-2012 гг.
	Комитет архитектуры и градостроительства г. Курска

	2.5.
	Разработка проекта по упорядочению застройки промышленно-коммунальных зон Сеймского округа
	13,0
	2010-2011 гг.
	Комитет архитектуры и градостроительства г. Курска

	III.
	Подготовка проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения

	3.
	Инженерная  инфраструктура:

	3.1.
	Водоснабжение

	3.1.1.
	Развитие систем водоснабжения:

	3.1.1.1.
	Строительство Кислинского водозабора в г. Курске производительностью 3,96 тыс.м3/сутки
	93,7
	2010-2013 гг.
	Комитет ЖКХ г.Курска, МУП «Курскводоканал»

	3.1.1.2.
	Расширение водопровода в г. Курске (Шумаковский водозабор)
	685,0
	2009-2013 гг.
	Департамент строительства и инвестиционных программ г. Курска, 
МУП «Курскводоканал»

	3.1.1.3.
	Строительство водопроводного узла с насосной станцией производительностью 1200 м3/час и резервуаром по ул.Бойцов 9-й Дивизии
	38,4
	2009-2011 гг.
	 МУП «Курскводоканал»

	3.1.1.4.
	Строительство водопроводного узла с насосной станцией производительностью 440 м3/час, резервуаром и  водозаборными скважинами производительностью 1,8 тыс.м3/сут по пр.Победы
	37,7
	2009-2010 гг.
	МУП «Курскводоканал»

	3.1.1.5.
	Строительство водопроводного узла с насосной станцией, производительностью 400 м3/час, и резервуаром по ул. 50 лет Октября
	25,4
	2009-2010 гг.
	МУП «Курскводоканал»

	3.1.1.6.
	Строительство водозабора производительностью 3,5 тыс.м3/сут в районе подстанции "Садовая"  
	25,6
	2011-2012 гг.
	Комитет ЖКХ г. Курска, 
МУП «Курскводоканал»

	3.1.1.7.
	Строительство новых водоводов к местам  новых жилых застроек (19,6 км)
	230,0
	2009-2013 гг.
	Комитет ЖКХ г. Курска, 
МУП «Курскводоканал»

	3.1.1.8.
	Строительство новых внутриквартальных сетей водопровода (10 км) 
	9,5
	2009-2013 гг.
	Комитет ЖКХ г. Курска, 
МУП «Курскводоканал»

	3.1.1.9.
	Строительство локальных водозаборов для новых застроек
	65,0
	2011-2013 гг.
	Комитет ЖКХ г. Курска, 
МУП «Курскводоканал»

	3.1.2.
	Улучшение качества воды:

	3.1.2.1.
	Строительство станции обезжелезивания в г. Курске производительностью 130 тыс.м3/сутки
	258,0
	2010-2013 гг.
	Департамент строительства и инвестиционных программ 
г. Курска, 
МУП «Курскводоканал»

	3.1.2.2.
	Строительство станции обезжелезивания на Северном водозаборе производительностью 10 тыс.м3/сут с прокладкой водовода Д 400 мм до насосной станции по пр. Победы протяженностью 3,5 км
	65,0
	2011-2013 гг.
	Комитет ЖКХ г. Курска, 
МУП «Курскводоканал»

	3.1.3.
	Поддерживание  производительности существующих  водозаборов:

	3.1.3.1.
	Восстановление производительности скважин на водозаборах города (ежегодно 90 шт)
	18,5
	2009-2013 гг.
	Комитет ЖКХ г. Курска, 
МУП «Курскводоканал»

	3.1.3.2.
	Капитальный ремонт (перебуривание) водозаборных скважин (ежегодно 20 шт)
	124,0
	2009-2013 гг.
	Комитет ЖКХ г. Курска, 
МУП «Курскводоканал»

	3.1.4.
	Реконструкция  существующих систем водоснабжения:

	3.1.4.1.
	Реконструкция существующих водоводов (25 км)
	205,8
	2009-2013 гг.
	Комитет ЖКХ г. Курска, 
МУП «Курскводоканал»

	3.1.4.2.
	Реконструкция насосных станций водопровода (17 шт)
	19,5
	2009-2013 гг.
	Комитет ЖКХ г. Курска, 
МУП «Курскводоканал»

	3.1.4.3.
	Реконструкция существующих уличных сетей водопровода (15 км)
	15,0
	2009-2013 гг.
	Комитет ЖКХ г. Курска, 
МУП «Курскводоканал»

	3.1.5.
	Реконструкция  энергоснабжения объектов водоснабжения:

	3.1.5.1.
	Реконструкция электроснабжения насосной станции 2-го подъема Зоринского водозабора (ТП, кабельная линия - 0,1 км)
	5,1
	2010 г.
	 МУП «Курскводоканал»

	3.1.5.2.
	Реконструкция системы энергоснабжения на Киевском водозаборе ( ЛЭП - 3,0 км)
	5,0
	2011 г.
	МУП «Курскводоканал»

	3.2.
	Канализация

	3.2.1.
	Доведение работы системы очистки стоков до современных требований

	3.2.1.1.
	Строительство цеха обезвоживания осадка на городских очистных сооружениях производительностью 36,0  т/сут
	45,0
	2010-2012 гг.
	Комитет ЖКХ г. Курска, 
МУП «Курскводоканал»

	3.2.1.2.
	Строительство станции доочистки на городских очистных сооружениях мощностью 150 тыс.м3/сутки
	275,0
	2010-2013 гг.
	Комитет ЖКХ г. Курска, 
МУП «Курскводоканал»

	3.2.2.
	Развитие систем  канализации:

	3.2.2.1.
	Строительство насосной станции канализации в ЮЗЖР № 2 производительностью 1350 м3/час с напорно-самотечными коллекторами (8,0 км)
	76,2
	2011-2013 гг.
	Департамент строительства и инвестиционных программ 
г. Курска, 
МУП «Курскводоканал»

	3.2.2.2.
	Строительство насосной станции канализации в микрорайоне "Волокно" производительностью 500 м3/час  с напорно-самотечными коллекторами (2,0 км) 
	16,5
	2009-2011 гг.
	Департамент строительства и инвестиционных программ 
г. Курска, 
МУП «Курскводоканал»

	3.2.2.3.
	Строительство насосной станции канализации по ул. 1-я Степная производительностью 280 м3/час с напорно-самотечными коллекторами (2,0 км)
	21,9
	2010-2011 гг.
	Департамент строительства и инвестиционных программ 
г. Курска, 
МУП «Курскводоканал»

	3.2.2.4.
	Строительство канализационной насосной станции производительностью 150 м3/час с напорно-самотечными коллекторами (3,5 км) для обеспечения комплексной застройки в районе УГИБДД Курской области
	7,5
	2010-2012 гг.
	Департамент строительства и инвестиционных программ 
г. Курска, 
МУП «Курскводоканал»

	3.2.3.
	Реконструкция канализационных коллекторов:

	3.2.3.1.
	Реконструкция западного самотечного канализационного коллектора диаметром 1000 мм (участками)  (2,6 км)
	85,9
	2009-2013 гг.
	Комитет ЖКХ г. Курска, 
МУП «Курскводоканал»

	3.2.3.2.
	Реконструкция  восточного самотечного канализационного коллектора  по ул.Володарского, Луначарского (участками) (1,9 км)
	32,6
	2009-2013 гг.
	Комитет ЖКХ г. Курска, 
МУП «Курскводоканал»

	3.2.3.3.
	Вынос самотечного канализационного коллектора диаметром 300 мм  по ул. Республиканской из под гаражей (1,2 км)
	9,1
	2009-2010 гг.
	Комитет ЖКХ г. Курска, 
МУП «Курскводоканал»

	3.2.3.4.
	Реконструкция существующих напорных коллекторов от КНС (№7; №10; №19; № 2; №3; №4; №20; №8; №23 и др.) (18 км)
	54,5
	2009-2013 гг.
	Комитет ЖКХ г. Курска, 
МУП «Курскводоканал»

	3.2.3.5.
	Реконструкция и перекладка главного канализационного напорного коллектора от канализационной насосной станции № 1 по ул.Прогонной до самотечного коллектора по ул.Заводской (2,0 км)
	94,5
	2009-2013 гг.
	Департамент строительства и инвестиционных программ 
г. Курска, 
МУП «Курскводоканал»

	3.2.3.6.
	Реконструкция напорного коллектора от КНС "Горелый лес" (участками) (1,1 км)
	21,3
	2010-2013 гг.
	Комитет ЖКХ г. Курска, 
МУП «Курскводоканал»

	3.2.3.7.
	Реконструкция главного напорного коллектора Д 1400 мм от ГНС до ГОС (участками) (3,0 км)
	60,0
	2010-2013 гг.
	Комитет ЖКХ г. Курска, 
МУП «Курскводоканал»

	3.2.3.8.
	Реконструкция уличных сетей канализации (4 км)
	6,7
	2009-2013 гг.
	Комитет ЖКХ г. Курска, 
МУП «Курскводоканал»

	3.2.3.9.
	Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д 1000 мм с СЗЖР (участками) (2,3 км)
	47,5
	2010-2013 гг.
	Комитет ЖКХ г. Курска, 
МУП «Курскводоканал»

	3.2.3.10.
	Реконструкция самотечного коллектора диаметром 700 мм по ул.Городской (участками) (3,0 км)
	46,1
	2010-2013 гг.
	Комитет ЖКХ г. Курска, 
МУП «Курскводоканал»

	3.2.3.11.
	Реконструкция коллектора Д 600 мм в м/не "Химволокно" (участками) (0,6 км)
	20,0
	2009-2012 гг.
	Комитет ЖКХ г. Курска, 
МУП «Курскводоканал»

	3.2.4.
	Реконструкция насосных  станций канализации:

	3.2.4.1.
	Реконструкция главной насосной станции канализации в Ур.Моква, 
	22,4
	2011-2012 гг.
	Комитет ЖКХ г. Курска, 
МУП «Курскводоканал»

	3.2.4.2.
	Реконструкция насосных станций канализации (№1; №4; №5; №8; №10; №11; №13; №15; №18; №19; №21; №22; №23; №25; Цюрупы и др.)
	40,4
	2009-2013 гг.
	Комитет ЖКХ г. Курска, МУП «Курскводоканал»

	3.2.5.
	Ливневая канализация и инженерная защита территории:

	3.2.5.1.
	Проектирование системы ливневой канализации города по Центральному округу
	15,0
	2009-2010 гг.
	Комитет ЖКХ г. Курска и комитет экологической безопасности и природопользования г. Курска

	3.2.5.2.
	Проектирование системы ливневой канализации города по Сеймскому округу
	7,5
	2009-2010 гг.
	Комитет ЖКХ г. Курска и комитет экологической безопасности и природопользования г. Курска

	3.2.5.3.
	Проектирование системы ливневой канализации по Железнодорожному округу
	7,5
	2009-2010 гг.
	Комитет ЖКХ г. Курска и комитет экологической безопасности и природопользования г.Курска

	3.2.5.4.
	Проектирование и строительство открытых дренажных систем по руслу ручья Ровок
	12,0
	2009-2010 гг.
	Комитет экологической безопасности и природопользования г. Курска

	3.2.5.5.
	Проектирование и строительство открытых дренажных систем по ул.Чайковского
	2,5
	2009-2010 гг.
	Комитет экологической безопасности и природопользования г. Курска

	3.2.5.6.
	Проектирование и строительство открытых дренажных систем по ул. Вокзальная
	3,0
	2009-2010 гг.
	Комитет экологической безопасности и природопользования г. Курска

	3.3.
	Теплоснабжение

	3.3.1.
	Реконструкция тепловых пунктов, шт.
	28
	2009-2013 гг.
	Комитет ЖКХ г. Курска и 
МУП «Гортеплосеть»

	3.3.2.
	Реконструкция котельных, шт.
	5
	2009-2010 гг.
	Комитет ЖКХ г. Курска и 
МУП «Гортеплосеть»

	3.3.3.
	Замена тепловых сетей на трубопроводы с изоляцией из вспененного полиуретана, км
	13,3
	2009-2013 гг.
	Комитет ЖКХ г. Курска и 
МУП «Гортеплосеть»

	3.4.
	Электроснабжение

	3.4.1.
	Реконструкция ЦРП, шт.
	3
	2010-2012 гг.
	Комитет ЖКХ г. Курска и ОАО «Курские электрические сети»

	3.4.2.
	Реконструкция ТП и замена оборудования, шт.
	120
	2009-2013 гг.
	Комитет ЖКХ  г. Курска и ОАО «Курские электрические сети»

	3.4.3.
	Замена кабельных линий, км.
	125
	2009-2013 гг.
	Комитет ЖКХ г. Курска и ОАО «Курские электрические сети»

	3.4.4.
	Замена светильников, шт
	4000
	2009-2013 гг.
	Комитет ЖКХ  г. Курска и ОАО «Курские электрические сети»

	3.4.5.
	Приобретение ПС 35/6 кВ КЗТЗ и АПЗ – 20, шт.
	2 
	2010-2011 гг.
	Комитет ЖКХ  г.Курска и ОАО «Курские электрические сети»

	3.4.6.
	Реконструкция ПС 35/6 «Центральная» с переводом на напряжение 110 кВ со строительством 2-х цепного участка кабельной линии 110 кВ (отпайка от ВЛ-110 кВ «ТЭЦ-1 – Лесная №1, №2»)
	179,02
	2008-2009 гг.
	Филиал ОАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго»

	3.4.7.
	Строительство ПС 110/10 кВ «Родники»
	194.54
	2008-2010 гг.
	Филиал ОАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго»

	3.4.8.
	Строительство ПС 110/10 кВ «Северная»
	192,56
	2008-2009 гг.
	Филиал ОАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго»

	3.4.9.
	Строительство ПС 110/10 кВ «Привокзальная»
	198,8
	2008-2012 гг.
	Филиал ОАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго»

	3.4.10.
	Реконструкция ПС 110/ 6 кВ «Тепличная» и ВЛ 110 кВ «Волокно-Тепличная»
	167,35
	2008-2011 гг.
	Филиал ОАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго»

	3.4.11.
	Реконструкция ПС 35/10 кВ « Юго-Западная с переводом на уровень напряжения 110 кВ и увеличением установленной мощности»
	130,0
	2010-2011 гг.
	Филиал ОАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго»

	3. 5.
	Газоснабжение

	3.5.1.
	Выполнение закольцовки между газопроводами высокого давления 1,2 МПа (от ГРС №1-А) и среднего давления 0,3 МПа (выход от ГРС №1) с установкой ГГРП блочного типа для бесперебойного обеспечения газом района «Волокно», завода РТИ и Аккумуляторного завода
	4,5
	2009 г.
	ОАО

 «КУРСКГАЗ»

	3.5.2.
	Выполнение закольцовки между газопроводами высокого давления 1,2 МПа котельной Северо-западного микрорайона и газопроводом среднего давления (0,3 МПа) в районе ул. К.Маркса с установкой ГРП блочного типа для снятия части нагрузки с ГРС-10, расположенной в с. Верхнекасиново Курского района (около 9 км от города), загрузка – 90% от проектной производительности
	23,0
	2009-2010 гг.
	ОАО 

«КУРСКГАЗ»

	3.5.3.
	Выполнение закольцовки между газопроводами высокого давления (ГРС 1-А – ГРС-3) и среднего давления (Магистральный проезд) с установкой газорегуляторного пункта шкафного типа для обеспечения бесперебойного и стабильного газоснабжения потребителей Магистрального проезда г. Курска, с. Кислино, д. Зорино Курского района.
	7,2
	2009-2010 гг.
	ОАО 

«КУРСКГАЗ»

	3.6.
	Транспорт

	3.6.1.
	Проектирование и строительство участка дороги по ул. Павлуновского от пересечения с ул.Зеленая до ул. Щемиловка
	12 ,0
	2009-2010 гг.
	Департамент строительства и инвестиционных программ
г. Курска

	3.6.2.
	Строительство дороги ул. Аэродромная до пр. Хрущева через овраг
	8,8
	2009 г.
	Департамент строительства и инвестиционных программ 
г. Курска

	3.6.3.
	Проектирование и строительство дороги от ул. Литовская через ул. 2-я Прогонная, ул. Полевая с выходом на ул. 2-я Новоселовка
	230,0
	2010-2011 гг.
	Департамент строительства и инвестиционных программ 
г. Курска

	3.6.4.
	Проектирование и выполнение работ по расширению пр. Кулакова на участке от Льговского поворота до путепровода
	    70,0
	2008-2009 гг.
	Департамент строительства и инвестиционных программ 
г. Курска

	3.6.5.
	Строительство транспортной развязки  Пушкарная - Димитрова
	4,8
	2008 г.
	Департамент строительства и инвестиционных программ 
г. Курска

	3.6.6.
	Организация двухстороннего движения по ул.В.Луговая за счет расширения, асфальтирования и пропуска автотранспорта по трамвайным путям со строительством транспортной развязки на пересечении ул. В. Луговая – К. Октябрь
	42,0
	2009-2010 гг.
	Департамент строительства и инвестиционных программ 
г. Курска, 
департамент транспорта, связи и дорожного хозяйства 
г. Курска

	3.6.7.
	Проектирование и строительство кольцевой развязки на пересечении ул. 50 лет Октября – Пучковка – Гремяченская
	2,4
	2009-2010 гг.
	Департамент строительства и инвестиционных программ 
г. Курска

	3.6.8.
	Проектирование и строительство  трамвайно- троллейбусного депо 
	420,000
	2009-2010 гг.
	Департамент строительства и инвестиционных программ 
г. Курска

	3.6.9.
	Расширение ул. Кавказская и ул. Пучковка до ул. 50 лет Октября в городе Курске 
	96,8
	2009-2010 гг.
	Департамент строительства и инвестиционных программ 
г. Курска

	3.6.10.
	Расширение ул. Перекальского и строительство моста через реку Тускарь в городе Курске 
	1100,0
	2010-2013 гг.
	Департамент строительства и инвестиционных программ 
г. Курска

	3.6.11.
	Реконструкция Южного путепровода под железнодорожными путями в городе Курске 
	120,0
	2008-2009 гг.
	Департамент строительства и инвестиционных программ 
г. Курска

	3.7.
	Благоустройство и озеленение города

	3.7.1.
	Создание 2-х новых парков 
(Северо-Западный микрорайон)
	30,0
	2011 г.,

2013 г.
	Комитет ЖКХ г. Курска, 

ЗАО «Зеленстрой»

	3.7.2.
	Проектирование и строительство завода по переработке древесных отходов
	5,0
	2009-2011

      гг.
	Комитет ЖКХ г. Курска и комитет экологической безопасности и природопользования г. Курска

	3.8.
	Социальная инфраструктура:

	3.8.1.
	Объекты здравоохранения

	3.8.1.1
	Строительство:    

	3.8.1.1.1.
	Травматологического корпуса 
МУЗ «Городской больницы № 4» по 2-му Промышленному переулку, 13 на 240 коек   
	22,5
	2010-2013 гг.
	Департамент строительства и инвестиционных программ 
г. Курска

	3.8.1.1.2.
	Взрослой поликлиники №8 по проезду Энтузиастов на 600 посещений в смену,            


	70,0
	2009-2010 гг.
	Департамент строительства и инвестиционных программ 
г. Курска

	3.8.1.1.3.
	Поликлиники МУЗ «Горбольница №1»
	50,0
	2009-2010 гг.
	Департамент строительства и инвестиционных программ 
г. Курска

	3.8.1.14.
	Лечебного корпуса МУЗ «Горбольницы № 1»
	32,5
	2009-2010 гг.
	Департамент строительства и инвестиционных программ
г. Курска

	3.8.1.1.5.
	Подстанции скорой медицинской помощи в Северо-Западном микрорайоне
	8,0
	2010 г.
	Департамент строительства и инвестиционных программ 
г. Курска

	3.8.1.2.
	Реконструкция:

	3.8.1.2.1.
	Расширение  городской детской больницы №2 по ул.Хуторской на 60 коек,                                           
	5,7
	2010-2013 гг.
	Департамент строительства и инвестиционных программ 
г. Курска

	3.8.1.2.2.
	Реконструкция  лечебного корпуса МУЗ «Городская больница №4»
	27,0
	2008-2009 гг.
	Департамент строительства и инвестиционных программ 
г. Курска

	3.8.2.
	Объекты культуры

	3.8.2.1.
	Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств №2» ул.Станционная ,12
	28,034
	2010 г.
	Департамент строительства и инвестиционных программ 
г. Курска

	3.8.2.2.
	Реконструкция здания муниципальной организации культуры «Центр досуга «Родина»
	10,0
	2009 г.
	Департамент строительства и инвестиционных программ 
г. Курска

	3.8.3.
	Объекты образования

	3.8.3.1.
	Строительство:

	3.8.3.1.1.
	2-х детсадов в Северном микрорайоне по пр. Победы
	250,0
	2009-2012 гг.
	Департамент строительства и инвестиционных программ 
г. Курска, комитет образования города Курска, МКП «УКС Администрации г. Курска»

	3.8.3.1.2.
	2-х детсадов в ЮГО-Западном жилом районе II микрорайоне « Родники»
	250,0
	2009-2012 гг.
	Департамент строительства и инвестиционных программ 
г. Курска, комитет образования города Курска, МКП «УКС Администрации г. Курска»

	3.8.3.1.3.
	Детского сада в районе ул. Мыльникова 
	130,0
	2011 гг.
	Департамент строительства и инвестиционных программ
г. Курска, комитет образования города Курска, МКП «УКС Администрации г. Курска»

	3.8.3.1.4. 
	Детского сада по ул. Почтовая, 13
	120,0
	2010 гг.
	Департамент строительства и инвестиционных программ 
г. Курска, комитет образования города Курска, МКП «УКС Администрации г. Курска»

	3.8.3.1.5.
	Реконструкция путем увеличения площади здания  МОУ СОШ № 19
	15,0
	2009 г.
	Департамент строительства и инвестиционных программ 
г. Курска, комитет образования города Курска, МКП «УКС Администрации г. Курска»

	3.8.3.1.6.
	Строительство спортзала к школе № 6
	16,0 
	2009 г.
	Департамент строительства и инвестиционных программ  г. Курска, комитет образования города Курска, МКП «УКС Администрации г. Курска»

	3.8.3.1.7.
	Строительство здания для учреждения дополнительного образования в Северо-Западном микрорайоне
	200,0
	2011 г.
	Департамент строительства и инвестиционных программ  г. Курска, комитет образования города Курска, МКП «УКС Администрации г. Курска»

	3.8.3.1.8.
	Строительство здания общеобразовательной школы в Северо-Западном микрорайоне
	250,0
	2009 г.
	Департамент строительства и инвестиционных программ  

г. Курска, комитет образования города Курска, МКП «УКС Администрации г. Курска»

	3.8.3.1.9.
	Строительство здания общеобразовательной школы в районе пр.Клыкова
	250,0
	2010 г.
	Департамент строительства и инвестиционных программ  г. Курска, комитет образования города Курска, МКП «УКС Администрации г. Курска»

	3.8.3.1.10.
	Строительство 3-х детских садов в Железнодорожном округе (Привокзальная часть города, район «Стрелецкой», район ул. Станционной)
	375, 0
	2010 г.
	Департамент строительства и инвестиционных программ  

г. Курска, комитет образования города Курска, МКП «УКС Администрации г. Курска»

	3.8.3.2.
	Реконструкция:

	3.8.3.2.1.
	Здания ДОУ № 37 по ул. Дейнеки
	3,2
	2009 г.
	Департамент строительства и инвестиционных программ 
г. Курска, комитет образования города Курска, МКП «УКС Администрации г. Курска»

	3.8.3.2.2.
	Здания ДОУ № 64 по ул. Крюкова, 14
	40,0
	2009 г.
	Департамент строительства и инвестиционных программ  

г. Курска, комитет образования города Курска, МКП «УКС Администрации г. Курска»

	3.8.3.2.3.
	Здания ДОУ № 58 по ул. Менделеева, 20
	30,0
	2009 г.
	Департамент строительства и инвестиционных программ 
г. Курска, комитет образования города Курска, МКП «УКС Администрации г. Курска»

	3.8.3.2.4.
	Здания ДОУ № 24 по ул. Каширцева, 5
	50,0
	2009 г.
	Департамент строительства и инвестиционных программ  

г. Курска, комитет образования города Курска, МКП «УКС Администрации г. Курска»

	3.8.3.2.5.
	Здания ДОУ № 75 по ул. Пионеров, 65
	40,0 
	2009 г.
	Департамент строительства и инвестиционных программ  

г. Курска, комитет образования города Курска, МКП «УКС Администрации г. Курска»

	3.8.3.2.6.
	Здания ДОУ № 109 по ул. Энтузиастов, 3а
	45,0
	2009 г.
	Департамент строительства и инвестиционных программ  

г. Курска, комитет образования города Курска, МКП «УКС Администрации г. Курска»

	3.8.3.2.7.
	Здания ДОУ № 107 по ул. Хуторская, 1
	45,0
	2010 г.
	Департамент строительства и инвестиционных программ 
г. Курска, комитет образования города Курска, МКП «УКС Администрации г. Курска»

	3.8.3.2.8.
	Здания ДОУ № 61 по ул. Союзная, 29а
	40,0
	2010 г.
	Департамент строительства и инвестиционных программ 
г. Курска, комитет образования города Курска, МКП «УКС Администрации г. Курска»

	3.8.3.2.9.
	Здания ДОУ № 55 по ул. Пигорева,2/17
	40,0
	2010 г.
	Департамент строительства и инвестиционных программ 
г. Курска, комитет образования города Курска, МКП «УКС Администрации г. Курска»

	3.8.3.2.10
	Здания ДОУ № 60 по ул. Народная, 16
	40,0
	2010 г.
	Департамент строительства и инвестиционных программ 
г. Курска, комитет образования города Курска, МКП «УКС Администрации г. Курска»

	3.8.4.
	Санитарная очистка:

	3.8.4.1.
	Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения города при обращении с медицинскими отходами

	3.8.4.1.1.
	Проектирование и внедрение безопасной  системы обращения с медицинскими отходами, включая получение необходимой разрешительной документации для работы с медицинскими отходами и подготовку квалифицированных специалистов
	9,62
	2008-2010 г.г.
	Комитет здравоохранения 
г. Курска

	3.8.4.1.2.
	Организация площадок и строительство отдельного помещения для временного хранения и утилизации опасных, рискованных отходов (ОРО)
	13,4
	2008-2010 г.г.
	Комитет здравоохранения 
г. Курска, 

департамент строительства и инвестиционных программ 
г. Курска

	3.8.4.2.
	Усовершенствование системы вывоза и очистки жидких бытовых отходов

	3.8.4.2.1.
	Проектирование и строительство новой сливной канализационной станции 
	7,0
	2008-2010 г.г.
	Комитет ЖКХ г. Курска

	3.8.4.3.
	Внедрение производств и технологий по использованию отходов в качестве вторичных ресурсов

	3.8.4.3.1.
	Разработка проекта полигона по размещению и переработке древесных отходов и его реализация
	3,8
	2008 – 2010 г.г.
	Комитет ЖКХ г. Курска

	3.8.4.4.
	Мероприятия, направленные на охрану и рациональное использование водных ресурсов
	
	
	

	3.8.4.4.1.
	Строительство новых очистных сооружений,  организация оборотного водоснабжения, с целью снижения концентрации загрязняющих веществ в сточных водах и дополнительного обеспечения экономии воды. 
	        1,5
	2009 – 2013 г.г.
	Комитет ЖКХ г. Курска,

Организации города

	IV. 
	Финансово-экономическое обоснование реализации корректуры Генерального плана города Курска

	4.1.
	Финансирование мероприятий, предусмотренных в Плане реализации
	  осуществляется в соответствии с городскими отраслевыми программами, проектом комплексной программы социально-экономического развития г.Курска на 2009-2013 г.г. и  уточняется при составлении бюджетов на очередной финансовый год.
	2008-

2013 г.г.
	

	4.2.
	Основанием для разработки проекта Плана реализации корректуры Генерального плана города Курска (далее План реализации) являются:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

решение Курского городского Собрания от 15 мая 2008 года № 43-4-ОС «Об утверждении корректуры Генерального плана города Курска».

Целью подготовки Плана реализации является определение очередности и порядка финансирования проектного обеспечения размещения и реконструкции объектов капитального строительства местного значения, реализующих мероприятия корректуры Генерального плана города Курска.

Проект Плана реализации основных положений градостроительного развития города Курска подготовлен в соответствии с требованиями статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации и содержит:

сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения.

Проект Плана реализации включает следующие разделы:

инженерная инфраструктура (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, транспорт, благоустройство и озеленение города);

социальная инфраструктура (объекты здравоохранения, объекты культуры, объекты образования);

санитарная очистка (обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения города при обращении с медицинскими отходами, усовершенствование системы вывоза и очистки жидких бытовых отходов, внедрение производств и технологий по использованию отходов в качестве вторичных ресурсов, мероприятия, направленные на охрану и рациональное использование водных ресурсов).

	4.3.
	Подготовка документации по планировке территорий для размещения объектов капитального строительства местного значения осуществляется за счет средств бюджета города. Финансирование подготовки документации по планировке территорий для размещения объектов капитального строительства местного значения предусмотрено комплексной программой социально-экономического развития города Курска на 2009-2013 годы, утвержденной решением Курского городского Собрания от  28  ноября  2008  года № 108-4-ОС.

Расчет ориентировочной стоимости разработки проектной документации подготовлен на основании Сборника цен  на проектные работы для строительства, утвержденного Приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР  по согласованию с Госстроем СССР от 31.03.1987 № 103 (раздел 40 « Районная планировка и застройка населенных пунктов»).

Стоимость выполняемых работ по каждому объекту определяется по результатам размещения муниципального заказа в установленном порядке. Ответственным за исполнение работ по подготовке документации по планировке территории города Курска является комитет архитектуры и градостроительства города Курска.

	4.4.
	Подготовка проектной документации, строительство и реконструкция объектов капитального строительства местного значения предусмотрены в «Комплексной Программе социально-экономического развития города Курска на 2009-2013 годы», утвержденной решением Курского городского Собрания от 28.11.2008 № 108-4-ОС.

Финансирование объектов капитального строительства местного значения социальной инфраструктуры предусматривается решениями о бюджете города Курска на очередной финансовый год, прогнозами социально-экономического развития города Курска на очередной финансовый год и плановый период, среднесрочным финансовым планом.

Определение ориентировочной стоимости проектирования и строительства капитальных объектов производится на основании действующих нормативов по определению цен в базисных уровнях на проектные и строительные работы с последующим переводом в текущий уровень цен через применение рекомендуемых индексов изменения сметной стоимости на строительно-монтажные, проектные и изыскательские работы, технологическое оборудование, прочие работы и затраты на территории города Курска, устанавливаемых Министерством регионального развития Российской Федерации и корректируемых ОГУ «Центр по ценообразованию в строительстве  Курской области.






































